



KISSOS

Krajský Informační Systém Sociálních Služeb

Jiří Stöhr, stohr@ders.cz

DERS s.r.o. > Třída ČSA 383, 500 03 Hradec Králové > tel.: +420 495 513 983
> fax.: +420 495 515 615 > e-mail: ders@ders.cz > web: <http://www.ders.cz>

Důvody k realizaci



Důvody vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb.

- kraje by měly rozhodovat o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb
- kraje mají povinnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

Realizace projektu je schválena Zastupitelstvem Zlínského

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 – 2011
 - Priorita č. 1.1, Opatření č. 1.1.1

Harmonogram



KISSOS

Krajský Informační Systém Sociálních Služeb

Etapa 1: 01.06.2009 – 30.11.2009

Tvorba metodiky

Etapa 2: 01.11.2009 – 31.03.2010

Tvorba aplikace a pilotní ověření

Etapa 3: 01.04.2010 – 31.08.2010

Ověření metodiky všemi poskytovateli

Analytické zhodnocení výsledků

Stručný plán – etapa 1



- 26.06.2009 – úvodní seminář
- Jednání pracovních skupin
 - Předběžné termíny
 - 27. – 31.07.2009
 - 14. – 18.09.2009
 - 12. – 16.10.2009
- 30.11.2009 – Finální verze metodiky

Stručný plán – etapa 2



- Začátek prosince – finální verze DAN
 - Detailní analýza
- Konec března – zpřístupněná aplikace
 - Pilotní ověření vybranou skupinou poskytovatelů
 - Zřízení přístupů do aplikace pro všechny poskytovatele

Stručný plán – etapa 3



- Začátek dubna 2010 – proškolení poskytovatelů
 - duben 2010 až srpen 2010 – poskytovatelé mají přístup do aplikace a vyplňují požadované údaje podle metodiky
- Začátek srpna 2010 – kompletace sběru dat
 - Kontrola kompletnosti dat, doplnění chybějících
- Konec srpna 2010 – analytické zhodnocení provozu
 - Analytické zhodnocení provozu
 - Prezentace výsledků

Organizace projektu



- Užší projektový tým
 - Celý projekt
- Širší projektový tým
 - Celý projekt s důrazem na jednotlivé členy v jednotlivých etapách
- Pracovní skupiny
 - Celý projekt, ale stěžejní část v etapách
 - 1 – **návrh metodiky**
 - 3 – **pilotní ověření**
 - 2 – vývoj aplikace a **testování**

Pracovní skupiny



1. skupina	Pečovatelská služba, tísňová péče
2. skupina	Odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc
3. skupina	Centra denních služeb, denní stacionáře, SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace – ambulantní, pobytová, sociálně – terapeutické dílny
4. skupina	Terénní programy, kontaktní centra, služby následné péče, terapeutické komunity
5. skupina	Azylové domy, domy na půl cesty, noclehárny, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra
6. skupina	Týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, odlehčovací služby, domovy se zvláštním režimem
7. skupina	Raná péče, tlumočnické služby, průvodcovské a předčitatelské služby, sociální rehabilitace – terénní, podpora samostatného bydlení, osobní asistence
8. skupina	SAS pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy pro matky s dětmi, intervenční centra



Informace naleznete na

www.kissos.cz

DERS s.r.o. > Třída ČSA 383, 500 03 Hradec Králové > tel.: +420 495 513 983
> fax.: +420 495 515 615 > e-mail: ders@ders.cz > web: <http://www.ders.cz>



Děkuji za pozornost

Jiří Stöhr
stohr@ders.cz

DERS s.r.o. > Třída ČSA 383, 500 03 Hradec Králové > tel.: +420 495 513 983
> fax.: +420 495 515 615 > e-mail: ders@ders.cz > web: <http://www.ders.cz>